

D.1.15 PUBLICA LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) (ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A) Y C) DE LA LCF).

CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2023

REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NÚM. CONSECUTIVO	PROGRAMA Y NÚMERO DE OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	BARRIO	ESTRUCTURA FINANCIERA									
				RECURSOS MUNICIPALES			RECURSOS FEDERATIVOS						
				P.M.	SI	CONVITO MUNICIPAL	ESTADO * SEP/PROFRA	RECURSOS * SEP/PROFRA	RECURSOS * SEP/PROFRA	EFECTIVO	MANDO DE OBRA		
1	FISM 2300_001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFOLO EN CALLE ZARAGOZA	SANTA CRUZ MATLACAPULCÁN	\$1,482,000.00								\$1,482,000.00	
2	FISM2300_002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFOLO EN CALLE GUAYABEROS	SANTA CRUZ MATLACAPULCÁN	\$3,045,000.00								\$3,045,000.00	
3	FISM 2300_003	CONSTRUCCIÓN DE FERRISIA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS DE CONCRETO EN CALLE BELLOCALULA	SANTA CRUZ MATLACAPULCÁN	CANCELADA									
4	FISM 2300_004	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ZARAGOZA	SANTA CRUZ MATLACAPULCÁN	\$148,932.35								\$148,932.35	
5	FISM 2300_005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFOLO, APLICACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN ZARAGOZA	JESUS KICALUPÁN	CANCELADA									
6	FISM 2300_006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFOLO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO A CALLE ZARAGOZA	JESUS KICALUPÁN	CANCELADA									
7	FISM 2300_007	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFOLO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO	JESUS KICALUPÁN	\$1,178,940.00								\$1,178,940.00	
8	FISM 2300_008	REHABILITACIÓN DEL PISO DE AGUA POTABLE EN PISO M7	DOLONES ADOQUINADO	\$1,006,000.00								\$1,006,000.00	
9	FISM 2300_009	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 28 DE NOVIEMBRE	DOLONES ADOQUINADO	CANCELADA									
10	FISM 2300_010	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE PROGRESO	DOLONES ADOQUINADO	\$288,100.00								\$288,100.00	
11	FISM 2300_011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HIDALGO	DOLONES ADOQUINADO	\$1,006,000.00								\$1,006,000.00	
12	FISM 2300_012	REARTEO DE CAMBIO EN VARIAS CALLES	DOLONES ADOQUINADO	\$499,314.60								\$499,314.60	
13	FISM 2300_013	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFOLO EN CALLE 1 DE ABRIL	JESUS KICALUPÁN	\$1,000,000.00								\$1,000,000.00	
14	FISM 2300_014	REHABILITACIÓN DE GUARDERÍAS Y CONCRETO EN CALLE MEXICALTEC DE LA MANO	JESUS KICALUPÁN	\$1,000,000.00								\$1,000,000.00	
16	FISM 2300_015	REHABILITACIÓN DE REJILLA PALMAY	DOLONES ADOQUINADO	\$98,302.42								\$98,302.42	
TOTAL				\$11,716,100.00	10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716,100.00	

CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2023

REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA OFICIAL EN LA QUE SE APROBÓ	FECHA DE FIRMA DE CONVENIO Y DEPENDENCIA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE ESTIMACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			NOMBRE DEL CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	FINANZAS O GARANTÍA		
						DIR. DIRECTA	AVANCE PREV.	UBICACIÓN PÚBLICA			EMPORTE	AVANCE	RECIBOS SOLICIT.
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	1489 M2	1489 M2	M2	190.00			X	EMMANUEL BENTEZ BAUTISTA	\$1,082,000.00	X		X
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	4200 M2	4200 M2	M2	190.00			X	LUIS ENRIQUE MUÑOZ CUAHUTLE	\$1,082,000.00	X		X
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	4.00 M	4.00 M	M	190.00			X	EMMANUEL BENTEZ BAUTISTA	\$148,000.00			X
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN									CANCELADA			
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN									CANCELADA			
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	1000 M2	1000 M2	M2	190.00			X	LUIS ENRIQUE MUÑOZ CUAHUTLE	\$1,178,940.00	X		X
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	1.00 PISO	1.00 PISO	PISO	3000.00			X	CRISTIAN ALFONSO SANTOS PAREZ	\$1,000,000.00	X		X
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	100 M2	100 M2	M2	190.00			X		\$288,100.00	X		X
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	1000 M2	1000 M2	M2	190.00			X	DANA LAURA FLORES MUÑOZ	\$1,000,000.00	X		X
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	1000 M2	1000 M2	M2	190.00			X	JOHANA ZEPHALTECA MEZA	\$600,000.00	X		X
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	2000 M2	2000 M2	M2	190.00			X	JOHANA ZEPHALTECA MEZA	\$1,000,000.00	X		X
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	1000 M2	1000 M2	M2	190.00			X	JOHANA ZEPHALTECA MEZA	\$1,000,000.00	X		X
27 DE MARZO DE 2023	CUARTA SESIÓN	1.00 REJILLA	1.00 REJILLA	REJILLA	190.00			X	JOHANA ZEPHALTECA MEZA	\$98,302.42			X
TOTAL					\$11,716,100.00					\$11,716,100.00			

CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2023

MANEJO SAN FRANCISCO TELANOHAN

FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2023

REPORTE TRIMESTRAL DEL 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FUNDADO ANTERIOR	REGRESOS APLICADOS EN EL TRIMESTRE				TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FINAL %	AVANCE FÍSICO %	SITUACIÓN/FECHA DE LA OBRA			FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA SEGÚN S'CODIA		FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y TÉRMINO AL		
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						CONCLUIDA	NO INICIADA	PROGRESA	CONCLUIDA	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO					IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO				
\$381,872.00	\$0.00		\$381,872.00		\$381,872.00	\$381,872.00	100.00%	100.00%			X	03 DE ABRIL	28 DE MAYO	28 DE MAYO		
\$3,346,028.84			\$3,346,028.84		\$3,346,028.84	\$0.00	100.00%	100.00%			X	04 DE MAYO	14 DE JULIO	14 DE JULIO		
\$146,002.00			\$146,002.00		\$146,002.00	\$0.00	100.00%	100.00%			X	24 DE ABRIL	24 DE ABRIL	24 DE ABRIL		
\$274,225.43	\$0.00		\$274,225.43		\$274,225.43	\$293,716.48	82.87%	100.00%			X	11 DE AGOSTO	23 DE SEPTIEMBRE	23 DE SEPTIEMBRE		
\$1,008,884.23			\$1,008,884.23		\$1,008,884.23	\$0.00	100.00%	100.00%			X	14 DE ABRIL	28 DE ABRIL	28 DE ABRIL		
\$133,027.00			\$133,027.00		\$133,027.00	\$0.00	100.00%	100.00%			X	01 DE SEPTIEMBRE	11 DE SEPTIEMBRE	11 DE SEPTIEMBRE		
						\$1,888,228.19	0.00%	100.00%			X	10 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE		
	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$480,314.88	0.00%	100.00%			X	02 DE OCTUBRE	13 DE OCTUBRE	13 DE OCTUBRE		
	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$1,888,228.19	0.00%	100.00%			X	13 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE		
	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$1,008,884.23	0.00%	100.00%			X	10 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE		
\$8,138,002.00	\$38,877.00	\$0.00	\$18,226.41	\$5,418,028.43	\$0.00	\$8.00	\$8,138,002.00	\$5,418,028.43			X	01 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE		



MANEJO SAN FRANCISCO TELANOHAN
RESORTE

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows