

**CUARTO TRIMESTRE 2025
OCTUBRE – DICIEMBRE**

C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos federales transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas.

SCGV: Menú principal

Datos generales | Catálogos | Fichas | Presupuesto | Requisiciones | Pólizas | Cambios de resguardo | Avances | Generar respaldo inf. financiera y cierre del mes | Reportes | Utilería | Salir

+ Incrementar mes - Reducir mes Ayuda

- 1. Avance físico de obras/acciones
- 2. Avance físico de actividades
- 3. Medición de variables
- 4. Avance físico de programas y proyectos de inversión

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

Sistema de Contabilidad Gubernamental
para Municipios
del Estado de Tlaxcala
versión IV



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

ADMINISTRADOR

DICIEMBRE 2025 SCGIV2025.29

Oprima <+> para avanzar mes, <-> para reducir mes, <F1> para ayuda

TLAXCALA: 01 ENE 2025 / rep: 16 JUL 2025 — P=20251231 / L=20251231



SGIV: Avance físico de obras/acciones (2025) MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

Añade Modifica Borra Ordena Localiza Consulta Imprime Salir
<Enter> <Barra> <F3> <F5> <F9> <Punto> <F7> <Esc>

Fecha:	Avance No.	Obra/acción	Comentarios:
INICIAL	000000001	FISM/1850/008	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	000000002	FISM/1850/012	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	000000003	FISM/1950/004	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	000000004	FISM/1950/009	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	000000005	FISM/1950/012	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	000000006	FISM/1950/021	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	000000007	FISM/2050/011	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	000000008	FISM/2150/001	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	000000009	FISM/2150/0P-00	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	000000010	FISM/2250/014	AVANCE FÍSICO INICIAL
INICIAL	000000011	FISM2450_005	AVANCE FÍSICO INICIAL

DICIEMBRE 2025 SCGIV2025.29 ORDENADOS POR NÚMERO

Datos de un avance

CONSULTANDO UN AVANCE

No. partidas:	4	Avance No.:	000000001
Avance físico:	98.000	Fecha:	INICIAL
		Obra/acción:	FISM/1850/008 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
<P> partidas del avance		Comentarios:	1 AVANCE FÍSICO INICIAL
<Esc> salir			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10



Partidas del avance 0000000001 (Obra/Acción FISM/1850/008)

No. Partidas: 4

Ordena <F5> Consulta <Punto> Salir <Esc>

Secuencia	Clave	Descripción del concepto de obra/acción:	% Avance físico acum.	Fecha	Avance	Obra/Acción
1	01	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	90.868	INICIAL	000000000	FISM/1850/0
2	02	RED DE DRENAJE	100.000	INICIAL	000000000	FISM/1850/0
3	03	REPARACION DE RED HIDRAULICA Y SANI	100.000	INICIAL	000000000	FISM/1850/0
4	04	LIMPIEZA	100.000	INICIAL	000000000	FISM/1850/0

ORDENADAS POR SECUENCIA

Partida de un avance de obra/acción

CONSULTANDO LA PARTIDA 1 DEL AVANCE 0000000001

<Esc> salir

Clave del concepto:	01
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	
% Avance físico acumulado al INICIAL :	0.000
% Avance físico:	90.868
% Avance físico acumulado al INICIAL :	90.868

Partida de un avance de obra/acción

CONSULTANDO LA PARTIDA 2 DEL AVANCE 0000000001

<Esc> salir

Clave del concepto:	02
RED DE DRENAJE	
% Avance físico acumulado al INICIAL :	0.000
% Avance físico:	100.000
% Avance físico acumulado al INICIAL :	100.000

Partida de un avance de obra/acción

CONSULTANDO LA PARTIDA 3 DEL AVANCE 0000000001

<Esc> salir

Clave del concepto:	03
REPARACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARI	
% Avance físico acumulado al INICIAL :	0.000
% Avance físico:	100.000
% Avance físico acumulado al INICIAL :	100.000

Partida de un avance de obra/acción

CONSULTANDO LA PARTIDA 4 DEL AVANCE 0000000001

<Esc> salir

Clave del concepto:	04
LIMPIEZA	
% Avance físico acumulado al INICIAL :	0.000
% Avance físico:	100.000
% Avance físico acumulado al INICIAL :	100.000



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\20\Repol\2025\Aven.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
Avance No.: 000000001

CAPTURA DE AVANCE FÍSICO DE OBRA/ACCIÓN

Avance No.: 000000001
Fecha: INICIAL
No. de la Obra/Acción: PISM/1850/008
Nombre: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
Comentarios: AVANCE FÍSICO INICIAL
Avance Físico de la Obra/Acc 98.000%
Fecha de Impresión: 06 FEB 2026

Descripción del Concepto	% Ponderado Concepto	A. Físico Concepto	A. Físico Obra/Acc
01 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	21.902%	98.868%	19.902%
02 RED DE DRENAJE	63.055%	100.000%	63.055%
03 REPARACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARI	14.543%	100.000%	14.543%
04 LIMPIEZA	0.500%	100.000%	0.500%
Sumas:	100.000%		98.000%

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR

Portapapeles 15 de 24
Elemento no recopilado: elimina elementos para aumentar el espacio disponible

Preview

175% of 1 Close

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
Avance No.: 000000001

CAPTURA DE AVANCE FÍSICO DE OBRA/ACCIÓN

Avance No.: 000000001
Fecha: INICIAL
No. de la Obra/Acción: PISM/1850/008
Nombre: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
Comentarios: AVANCE FÍSICO INICIAL
Avance Físico de la Obra/Acc 98.000%
Fecha de Impresión: 06 FEB 2026

Descripción del Concepto	% Ponderado Concepto	A. Físico Concepto	A. Físico Obra/Acc
01 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	21.902%	98.868%	19.902%
02 RED DE DRENAJE	63.055%	100.000%	63.055%
03 REPARACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARI	14.543%	100.000%	14.543%
04 LIMPIEZA	0.500%	100.000%	0.500%
Sumas:	100.000%		98.000%



Reporte en C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\Avan.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
Avance No.: 000000002

CAPTURA DE AVANCE FÍSICO DE OBRA/ACCIÓN


Avance No.: 000000002
Fecha: INICIAL
No. de la Obra/Acción: FISM/1850/012
Nombre: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO
DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO
Comentarios: AVANCE FÍSICO INICIAL
Avance Físico de la Obra/Acc 83.026%
Fecha de Impresión: 06 FEB 2026

Descripción del Concepto	% Ponderado Concepto	A. Físico Concepto	A. Físico Obra/Acc
01 PRELIMINARES	5.652%	100.000%	5.652%
02 CIMENTACION	51.824%	100.000%	51.824%
03 ESTRUCTURA	40.346%	63.328%	25.550%
04 LIMPIEZA	2.178%	0.000%	0.000%
Sumas:	100.000%		83.026%

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR





SCGV: Menú principal

Datos generales | Catálogos | Echas | Presupuesto | Reguisiones | Pólizas | Cambios de | Avances | Generar respaldo, inf. financiera y cierre del mes | Reportes | Utilería | Salir

Incrementa mes | Reduce mes | Ayuda

1 Reportes financieros
2 Reportes financieros por fuente de financiamiento específica
3 Catálogos y directorios
4 Bienes

TETLANOHCAN TLAXCALA

**Sistema de Contabilidad Gubernamental
para Municipios
del Estado de Tlaxcala
versión IV**



ADMINISTRADOR

DICIEMBRE | 2025 | SCGV2025.29

Oprima <> para avanzar mes, <-> para reducir mes, <F1> para ayuda

TLAXCALA: 01 ENE 2025 / rpt: 16 JUL 2025 --- IP:20251231 / L:20251231

Reportes

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE DICIEMBRE

<F9> ver obras/acciones

<Esc> CANCELAR

<F2> CONTINUAR

Ordenar por:	1	POR FOLIO
Empezar con:	*FCE 14 UNICA	*FCE 14 UNICA
Terminar con:	RP 13/50/001	CONST. DE PALAPAS JUEGOS INFANTILES ESC.
Eliminar obras/acc. en cero:	S	
Incluir:	134	

Seleccione las obras/acciones que desee en el reporte.

Puede ordenar por: 1=folio, 2=nombre, 3=proyecto.

Para imprimir sólo un rango, oprima <F9> para seleccionar el folio inicial y el folio final.

Puede incluir: 1=datos generales, 2=avance físico-financiero, 3=avance físico-financiero por fondo, 4=auxiliar contable.

Oprima <F2> para continuar ó <ESC> para cancelar.

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\R1-CM12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISHUN/25/50/001 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DOLORE
OBRA/ACCIÓN No. FAISHUN/25/50/001 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DOLORE
DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISHUN/25/50/001
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DOLORE
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FAISHUN/25/50/001
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TLAX
LOCALIDAD: DOLORES AQUILAHUAC
UBICACIÓN: CALLE 4 SEÑORIOS ENTRE CALLE 20 DE NOV Y
FECHA DE INICIO: 01 JUL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2025
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISHUN/25/50/001
MONTA ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 JUL 2025
FECHA VENDE: 31 DIC 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE S.A. DE C.V.
DOMICILIO: No. Exterior: . No. Interior: .
Colonia: . C. P.: .
Municipio: . Entidad Fed.: .
TELEFONO: .
R. F. C.: .
CONTRATO: .
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$168,452.30
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: CIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTA FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO: CIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTA FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS: CIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTA FIANZA: \$0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	168,452.30
TOTAL ASIGNADO.....		168,452.30

<> VISTA PRELIMINAR << IMPRIMIR <Esc> SALIR

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\R1-CM12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%ponder	Asignado:	Devengado: % a.FIN % a.FIS
01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	100.000	168,452.30	0.00 0.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		168,452.30	0.00
TOTAL		100.000	168,452.30	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.00	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	168,452.30	168,452.30

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL.....	168,452.30	0.00	168,452.30
31 DIC 2025 D12FIS0002	1,2,3,5,4,2	168,452.30	0.00
Concepto:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISH CANCELACION OBRA FAISHUN/25/50/001 D07FIS0003-1		
Fuente financ.:	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) 0,1,4,2		
C.O.G.:	CONST. OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
SUMA PERIODO:.....	0.00	168,452.30	-168,452.30
SALDO FINAL:.....	168,452.30	168,452.30	0.00

OBRA/ACCIÓN No. FAISHUN/25/50/002 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE

OBRA/ACCIÓN No. FAISHUN/25/50/002 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE
DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISHUN/25/50/002
NOMBRE: REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FAISHUN/25/50/002
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

<> VISTA PRELIMINAR << IMPRIMIR <Esc> SALIR



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\R1-CM12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A63
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	100.000	168,452.30	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FOD. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		168,452.30	0.00		
TOTAL		100.000	168,452.30	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	168,452.30	168,452.30

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	168,452.30	0.00	168,452.30
31 DIC 2025 D12FIS0002	168,452.30	168,452.30	0.00
Concepto:	1.2.3.5.N.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM CANCELACION OBRA FAISHUN/25/50/001 D07FIS0003-1		
Fuente Financ.:	91 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO		
C.O.C.:	5-01 (ETIQ) FOD. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.N.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERU.		
SUMA PERIODO:	0.00	168,452.30	-168,452.30
SALDO FINAL:	168,452.30	168,452.30	0.00

OBRA/ACCIÓN No. FAISHUN/25/50/002 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE

OBRA/ACCIÓN No. FAISHUN/25/50/002 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE
DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISHUN/25/50/002
NOMBRE: REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FAISHUN/25/50/002
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\R1-CM12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Municipio: . Entidad Fed.: .
TELEFONO: -
R. F. C.: STD140120005
CONTRATO: -
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$98,156.43
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	98,156.43
	TOTAL ASIGNADO	98,156.43

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
01	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	100.000	98,156.43	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		98,156.43	0.00		
TOTAL		100.000	98,156.43	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	98,156.43	98,156.43

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	98,156.43	98,156.43	0.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	98,156.43	98,156.43	0.00

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR